

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор _____ по ОКПО _____	Код	0322001
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" , 142782, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1 по ОКПО 01895045		
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) ООО «УниверсалСтрой» , 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4 А по ОКПО 78995426		
(организация, адрес, телефон, факс)		
Локальная смета №5. Ремонт производственных помещений: отделение "ЦРСУП", с монтажом машины розлива в ампулы ALFA- 4060 в помещениях II этажа производственного корпуса. 142782 город Москва, поселение Московский, посёлок Института		
Стройка полиомиелита, домовладение 8, корпус 1 по ОКПО _____		
(наименование, адрес)		
Вид деятельности по ОКДП _____		
Договор подряда (контракт) _____	номер	31603620589-ОК
	дата	01 06 2016
Вид операции _____		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	4	29.07.2016	с	по
			02.06.2016	29.07.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		8 140 155,52	8 140 155,52	1 240 607,33
	СМР. "Выполнение ремонтно-строительных работ для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН", по адресу: город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1"		8 140 155,52	8 140 155,52	1 240 607,33
Итого					1 240 607,33
Сумма НДС					223 309,32
Всего с учетом НДС					1 463 916,65

Заказчик (Генподрядчик) _____
Директор ФГБНУ
"ФНЦИРИП им.
М.П. Чумакова
РАН"
(должность)

_____ А.А. Ишмухаметов
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _____
Генеральный директор
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "УниверсалСтрой"
(должность)

_____ Р.М. Елемесов
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Инвестор	ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», 142782, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомелита, домовладение 8, корпус 1
Заказчик	ООО «УниверсалСтрой», 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4 А
Подрядчик	г. Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомелита, домовладение 8, корпус 1
Стройка	Выполнение ремонтно-строительных работ для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН».
Объект	Ремонт производственных помещений: отделение "ЦРСУП", с монтажом машины розлива в ампулы ALF-4060 в помещения II этажа производственного корпуса

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322005
	01895045
по ОКПО	78995426
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
	31603620589-ОК
	дата
	01.06.2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	29.07.2016	02.06.2016	29.07.2016

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 463,916 тыс. руб

Составлена в ценах Индексы к ФЕР редакции 2009 года декабрь 2015 года

№ п/п	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета: Производственный корпус 2 этаж ЦРСУП ALF-4060											
Раздел: Демонтажные работы											
1	46-04-001-4 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р	Разборка кирпичных стен									
			1 м3	3,88	180,03			46-04-001-4			
		Зарплата			73,01)*1,15	325,76		23,16	7 544,71	
		Эксплуатация машин			107,02)*1,15	477,55		5,97	2 850,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57)*1,15	51,64		23,16	1 196,05	
		НР от ФОТ	%	110			415,14	110*0,85=	94	8 216,31	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		224,55	59,5*0,8=	48	4 195,56	
		Затраты труда	чел-ч	8,24)*1,15					36,77
							1 443,00			22 807,56	36,77
2	07-01-021-1 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.3.1.а Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р	Разборка перегородок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перегородки до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций	0,01	4 053,94			07-01-021-1			
		Зарплата			845,6)*0,8)*1,15	7,78		23,16	180,17	
		Эксплуатация машин			3 096,58)*0,8)*1,15	28,49		6,18	178,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			483,84)*0,8)*1,15	4,45		23,16	103,09	
		НР от ФОТ	%	130			15,9	130*0,85=	111	314,42	
		СП от ФОТ	%	85)*0,85=72,25		8,84	72,25*0,8=	58	164,29	
		Затраты труда	чел-ч	96,75)*0,8)*1,15					0,89
							61,01			834,94	0,89
3	46-01-008-2 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р	Обетонирование балок и прогонов						46-01-008-2			
			1 м3	2	1 184,11						
		Зарплата			190,63)*1,15	438,44		23,16	10 154,27	
		Эксплуатация машин			38,21)*1,15	87,88		5,96	523,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,62)*1,15	3,72		23,16	86,16	
		Материальные ресурсы			955,27		1 910,54		5,06	9 667,33	
		НР от ФОТ	%	110			486,38	110*0,85=	94	9 628,00	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		263,09	59,5*0,8=	48	4 915,41	
		Затраты труда	чел-ч	22,94)*1,15					52,76
							3 186,33			34 886,77	52,76
4	65-19-1 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,02	935,72			65-19-1			
		Зарплата			865,7)*1,15	19,91		23,16	461,14	
		Эксплуатация машин			70,02)*1,15	1,61		11,67	18,8	
		в т.ч. зарплата машинистов			30,24)*1,15	0,7		23,16	16,11	
		НР от ФОТ	%	74			15,25	74*0,85=	63	300,67	
		СП от ФОТ	%	50			10,31	50*0,8=	40	190,9	
		Затраты труда	чел-ч	110)*1,15					2,53
							47,08			971,51	2,53
5	65-1-1 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,1	328,71			65-1-1			
		Зарплата			288,02)*1,15	33,12		23,16	767,11	
		Эксплуатация машин			7,09)*1,15	0,82		6,97	5,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,35)*1,15	0,16		23,16	3,59	
		Материальные ресурсы			33,6		3,36		8,58	28,83	
		НР от ФОТ	%	74			24,63	74*0,85=	63	485,54	
		СП от ФОТ	%	50			16,64	50*0,8=	40	308,28	
		Затраты труда	чел-ч	34,66)*1,15					3,99
5,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,022	0		0		1	0	
							78,57			1 595,44	3,99

[illegible]

20,2	Цена поставщика	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-42,0648	67,8	-2 851,99	4,8	-13 689,57	
		Линолеум химически-стойкий, для медицинских учреждений ACCZENT PRO, в комплекте со шнуром Mineral	м2	42,0648	960	40 382,21	1	40 382,21	
						40 865,18		49 338,59	17,13
21	11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клею КН-2							
	Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4 прил.3, п.2.2.1р		100 м ПЛИНТУСА	0,0932	1 375,71		11-01-040-1		
		Зарплата			87,74)*1,15)*1,15		23,16	250,47
		Эксплуатация машин			2,62)*1,25)*1,15		7,1	2,49
		Материальные ресурсы			1 285,35			2,65	317,46
		НР от ФОТ	%	123				105	262,99
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		123*0,85=	51	127,74
		Затраты труда	чел-ч	8,99)*1,15)*1,15	63,75*0,8=		
21,1	101-4852	Исключен							1,11
		Плитуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	-9,4132	12,3	-115,78	2,53	-292,93	
21,2	Цена поставщика	Профиль-плинтус круглящий для пола	м	9,5064	1 166,00	11 084,46	1	11 084,46	
						11 119,82		11 762,88	1,11
22	10-07-010-1	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,57	23 077,11		10-07-010-1		
	Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4				589,55)*1,15)*1,15		23,16	10 292,71
		Зарплата			15,91)*1,15)*1,25		7,14	93,08
		Эксплуатация машин			3,24)*1,15)*1,25		23,16	61,52
		в т.ч. зарплата машинистов			22 471,65			2,97	38 042,26
		Материальные ресурсы				12 808,84		100	10 354,23
		НР от ФОТ	%	118		527,55	118*0,85=	43	4 452,32
		СП от ФОТ	%	63)*0,85=53,55	239,41	53,55*0,8=		
		Затраты труда	чел-ч	65)*1,15)*1,15			49
22,1	101-3048	Исключен							
		Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя	м2	-58,71	189,55	-11 128,48	2,77	-30 825,89	
						2 904,78		32 408,71	49
23	Цена поставщика	Изделия из листов гипсометаллических RAL9002 2600x900	м2	58,71	1 902,00	111 666,42	1	111 666,42	
						111 666,42		111 666,42	0
24	10-01-036-1	Установка уголков ПВХ на клею							
	Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4		100 п. м	1,2	392,15		10-01-036-1		
		Зарплата			57,15)*1,15)*1,15		23,16	2 100,52
		Материальные ресурсы			335			7,03	2 826,06
		НР от ФОТ	%	118		107,03	118*0,85=	100	2 100,52
		СП от ФОТ	%	63)*0,85=53,55	48,57	53,55*0,8=	43	903,22
		Затраты труда	чел-ч	6,7)*1,15)*1,15			10,63
24,1	101-5958	Исключен							
		Уголок ПВХ, размером 25x25 мм	10 м	-12	29,9	-358,8	7,23	-2 584,12	
						289,5		5 336,20	10,63
25	Цена поставщика	Профиль-плинтус круглящий для углов	м	120	1 313,00	157 560,00	1	157 560,00	
						157 560,00		157 560,00	0
26	15-01-053-1	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E без откоса							
	Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4		100 м2	0,41	43 226,91		15-01-053-1		
		Зарплата			789,46)*1,15)*1,15		23,16	9 913,98
		Эксплуатация машин			6,75)*1,15)*1,25		4,72	18,79
		в т.ч. зарплата машинистов			0,54)*1,15)*1,25		23,16	7,41
		Материальные ресурсы			42 430,70			3,75	65 237,20
		НР от ФОТ	%	105		449,8	105*0,85=	89	8 830,04
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75	200,27	46,75*0,8=	37	3 670,91
		Затраты труда	чел-ч	84,98)*1,15)*1,15			46,08
26,2	101-4830	Исключен							
		Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер 600*600*20 мм	м2	-42,23	286,79	-12 111,14	3,09	-37 423,43	
						6 367,66		50 247,49	46,08
27	Цена поставщика	Изделия из панелей потолочных ППУ RAL9002	м2	42,23	3 432,00	144 933,36	1	144 933,36	
						144 933,36		144 933,36	0
28	м37-01-013-8	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 3 т	1 шт.	1	3 370,29		м37-01-013-8		
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, м.2, п.1				1 137,40)*1,2		23,16	31 610,62
		Зарплата			913,9)*1,2		6,36	6 974,88
		Эксплуатация машин			75,54)*1,2		23,16	2 099,45
		в т.ч. зарплата машинистов			1 318,99			3,32	4 379,05
		Материальные ресурсы				1 164,42	80*0,85=	68	22 922,85
		НР от ФОТ	%	80		873,32	60*0,8=	48	16 180,83
		СП от ФОТ	%	60					
		Затраты труда	чел-ч	121)*1,2			145,2
						5 816,29		82 068,23	145,2
30	м12-01-002-2	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм	100 м трубопрово да	0,6	3 426,67		м12-01-002-2		
	Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, м.2, п.1				729,2)*1,2		23,16	12 159,56
		Зарплата			2 670,58)*1,2		5,6	10 767,79
		Эксплуатация машин			174,08)*1,2		23,16	2 902,87
		в т.ч. зарплата машинистов			26,89			15,41	248,62
		Материальные ресурсы				16,13		68	10 242,45
		НР от ФОТ	%	80		520,29	80*0,85=	48	7 229,97
		СП от ФОТ	%	60		390,22	60*0,8=		
		Затраты труда	чел-ч	75,8)*1,2			54,58

30,1	Цена поставщика	Трубопровод из нержавеющей стали с фасонными частями до d20мм	м	60	987	59 220,00	1	59 220,00	
						62 594,48		99 868,39	54,58
31	м12-14-020-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, п.2, п.1	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм	100 шт.	0,03	5 910,27		м12-14-020-1		
		Зарплата			4 300,14)*1,2	154,81	23,16	3 585,29
		Эксплуатация машин			1 153,01)*1,2	41,51	6,35	263,58
		в т.ч. зарплата машинистов			67,64)*1,2	2,44	23,16	56,4
		Материальные ресурсы			457,12		13,71	12,57	172,38
		НР от ФОТ	%	80			125,8	80*0,85=	68
		СП от ФОТ	%	60			94,35	60*0,8=	48
		Затраты труда	чел-ч	447)*1,2			1 748,01
31,1	Цена поставщика	Кран на газ d15	шт.	3	680	2 040,00	1	2 040,00	16,09
						2 470,18		10 285,61	18,09
32	м12-11-004-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, п.2, п.1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм	100 м	0,6	1 984,05		м12-11-004-1		
		Зарплата			217,41)*1,2	158,53	23,16	3 625,33
		Эксплуатация машин			1 762,29)*1,2	1 268,84	6,41	8 133,29
		в т.ч. зарплата машинистов			112,97)*1,2	81,34	23,16	1 883,74
		Материальные ресурсы			4,35		2,61	23,16	60,45
		НР от ФОТ	%	80			190,3	80*0,85=	68
		СП от ФОТ	%	60			142,72	60*0,8=	48
		Затраты труда	чел-ч	22,6)*1,2			2 644,35
						1 761,00		18 209,69	16,27
36	19-01-018-1 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р	Установка баллонов для сжиженного газа в шкаф при количестве баллонов до 2 шт.	1 установка	1	887,91		19-01-018-1		
		Зарплата			26,94)*1,15)*1,15	35,63	23,16	825,19
		Эксплуатация машин			14,82)*1,25)*1,15	21,3	7,1	151,23
		Материальные ресурсы			846,15		846,15	5,93	5 017,67
		НР от ФОТ	%	128			45,61	128*0,85=	109
		СП от ФОТ	%	83)*0,85=70,55		25,14	70,55*0,8=	56
		Затраты труда	чел-ч	2,9)*1,15)*1,15			462,11
36,1	Цена поставщика	Газовый шкаф с рампой редуктором на 2 баллона	шт.	1	46 400,00	46 400,00	1	46 400,00	3,84
36,2	301-0029	Исключен							
36,3	301-3336	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л	шт.	-2	350	-700	6	-4 200,00	
36,4	302-1313	Исключен							
		Рукав присоединительный	шт.	-1	40	-40	1,71	-68,4	
		Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм	м	-1,7	27,2	-46,24	2,61	-120,69	
						46 687,59		49 388,57	3,84
37	17-01-001-14 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1	1 609,25		17-01-001-14		
		Зарплата			208,27)*1,15)*1,15	27,54	23,16	637,92
		Эксплуатация машин			23,63)*1,25)*1,15	3,4	7,83	26,6
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76)*1,25)*1,15	0,25	23,16	5,86
		Материальные ресурсы			1 377,35		137,74	5,6	771,32
		НР от ФОТ	%	128			35,57	128*0,85=	109
		СП от ФОТ	%	83)*0,85=70,55		19,61	70,55*0,8=	56
		Затраты труда	чел-ч	21,65)*1,15)*1,15			360,52
						223,86		2 498,08	2,86
38	17-01-002-3 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р	Установка смесителей	10 шт.	0,1	1 512,97		17-01-002-3		
		Зарплата			67,34)*1,15)*1,15	8,91	23,16	206,26
		Эксплуатация машин			0,2)*1,25)*1,15	0,03	3,65	0,11
		Материальные ресурсы			1 445,43		144,54	7,62	1 101,42
		НР от ФОТ	%	128			11,4	128*0,85=	109
		СП от ФОТ	%	83)*0,85=70,55		6,29	70,55*0,8=	56
		Затраты труда	чел-ч	7)*1,15)*1,15			115,51
						171,17		1 648,12	0,93
39	65-6-3 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р	Смена сифонов чугунных	100 приборов	0,01	3 654,97		65-6-3		
		Зарплата			692,04)*1,15	7,96	23,16	184,32
		Эксплуатация машин			16,27)*1,15	0,19	8,24	1,54
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76)*1,15	0,02	23,16	0,47
		Материальные ресурсы			2 946,66		29,47	4,65	137,02
		НР от ФОТ	%	103			8,22	103*0,85=	88
		СП от ФОТ	%	60			4,79	60*0,8=	48
		Затраты труда	чел-ч	76,3)*1,15			88,7
						60,63		674,2	0,88
40	16-04-002-1 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.4 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.2.2.1р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопрово да	0,12	3 554,63		16-04-002-1		
		Зарплата			1 887,18)*1,15)*1,15	299,5	23,16	6 938,33
		Эксплуатация машин			1 362,19)*1,25)*1,15	234,98	6,75	1 586,10
		в т.ч. зарплата машинистов			181,17)*1,25)*1,15	31,25	23,16	723,79
		Материальные ресурсы			305,26		36,63	3,5	128,21
		НР от ФОТ	%	128			423,36	128*0,85=	109
		СП от ФОТ	%	83)*0,85=70,55		233,34	70,55*0,8=	56
		Затраты труда	чел-ч	190,24)*1,15)*1,15			4 289,67
									30,11

40,1 302-0172

Краны шаровые ручные под приварку на
давлении 1,6 МПа (16 кгс/см²) типа М 39310,
диаметром 15 мм

шт.	2	339,76	679,52	2,72	1 848,29
			1 907,33		23 138,13
					30,19

Итого по разделу: Монтажные работы

811 406,01

1 188 265,04

549,46

Раздел: Прочие работы

41 т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	11,6	42,98		т01-01-001-41		
	Зарплата			4,15	125,16		23,16	2 898,80
	Эксплуатация машин			32,19	373,4		10,24	3 823,66
	Затраты труда	чел-ч	0,5777					6,7
					498,56			6 722,46
								6,7
42 т03-02-001-25	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 25 км	1 Т ГРУЗА	11,6	31,12				
	Эксплуатация машин			31,12	360,99		7,1	2 563,04
					360,99			2 563,04
								0

Итого по разделу: Прочие работы

859,55

9 285,50

6,7

Итого по Акту без НДС, с учетом конкурсного снижения 6%

1 240 607,33

НДС 18%

223 309,32

Итого с НДС

1 463 916,65

Сдал

Подрядчик: Генеральный директор ООО "УниверсалСтрой"

(подпись)



(подпись)

Р.М. Елемесов

(расшифровка подписи)

Принял

Заказчик: Директор ФГБНУ "ФНЦИРП им. М.П. Чумакова РАН"

(подпись)

(подпись)



А.А. Ишмухаметов

(расшифровка подписи)