

Инвестор **ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»**, 108819, город Москва, поселение Московский, посёлок Института  
Заказчик **полномочителя, домовладение 8, корпус 1**  
Подрядчик **ООО «СпецСтройМонтаж», 107497, г.Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1, комната 14**  
Стройка **г.Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомелита, домовладение 8, корпус 1**  
Объект **Выполнение капитального ремонта помещений двухэтажной пристройки части нежилого здания - основное строение с устройством инженерных систем для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН».**

Код	
Форма по ОКУД	322005
но ОКПО	
но ОКПО	01895045
но ОКПО	45054861
Вид деятельности по ОКДП	
дата	23.06.2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
8	11.07.2017	с 03.07.2017 по 11.07.2017

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **3 856,51 тыс. руб**

Составлена в ценах Индексы к ФЕР редакции 2009 года декабрь 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
<b>Раздел: Полы</b>											
25	11-01-004-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 сплошной гидроизоляции	5,0271	1 150,24			11-01-004-5			
		Зарплата			295,05	*1,15)*1,15	1961,59		23,4	45901,27	
		Эксплуатация машин			162,57	*1,15)*1,25	1174,80		4,22	4957,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,43	*1,15)*1,25	17,56		23,4	410,91	
		Материальные ресурсы			692,62		3481,87		10,88	37882,75	
		НР от ФОТ	%	123	*0,9=110,7		2190,92	110,7*0,85=	94	43533,45	
		СП от ФОТ	%	75	*0,85=63,75		1261,71	63,75*0,8=	51	23619,21	
		Затраты труда	чел.-ч	26,97		*1,15)*1,15					179,31
							10 070,90			155 894,35	179,31
26	11-01-021-3	Устройство покрытий полимерцементных двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м2 покрытия	5,0271	7 165,95			11-01-021-3			
		Зарплата			1 105,91	*1,15)*1,15	7 352,47		23,4	172 047,69	
		Эксплуатация машин			673,51	*1,15)*1,25	4 867,09		14	68 139,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			323,22	*1,15)*1,25	2 335,74		23,4	54 656,20	
		Материальные ресурсы			5 386,53		27 078,62		3,23	87 463,96	
		НР от ФОТ	%	123	*0,9=110,7		10 724,84	110,7*0,85=	94	213 101,66	
		СП от ФОТ	%	75	*0,85=63,75		6 176,23	63,75*0,8=	51	115 618,99	
		Затраты труда	чел.-ч	124,82		*1,15)*1,15					829,85
							56 199,25			656 371,56	829,85
27	11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	5,0271	7 314,70			11-01-036-4			
		Зарплата			261,02	*1,15)*1,15	1735,35		23,4	40607,18	
		Эксплуатация машин			70,49	*1,15)*1,25	509,39		6,84	3484,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,59	*1,15)*1,25	33,17		23,4	776,16	
		Материальные ресурсы			6 983,19		75761,33		4,84	366884,84	
		НР от ФОТ	%	123	*0,9=110,7		1957,75	110,7*0,85=	94	38900,35	
		СП от ФОТ	%	75	*0,85=63,75		1127,43	63,75*0,8=	51	21105,51	
		Затраты труда	чел.-ч	31,41		*1,15)*1,15					208,82
27,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-502,71	67,8		-34 083,74		4,85	-363 885,97	
							47 007,52			106 896,15	208,82
28	Цена поставщика	Линолеум химически-стойкий, для медицинских учреждений ACCZENT PRO, в комплекте со шнуром Mineral	м2	502,71	1 000,00	*1,12	563 035,20		1	563 035,20	0
							563 035,20			563 035,20	0
29	11-01-027-5	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,0822	10 553,21			11-01-027-5			
		Зарплата			1 046,88	*1,15)*1,15	113,81		23,4	2663,06	
		Эксплуатация машин			148,03	*1,15)*1,25	17,49		10,92	191,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	*1,15)*1,25	5,95		23,4	139,19	
		Материальные ресурсы			9 358,30		769,25		5,24	4030,88	
		НР от ФОТ	%	123	*0,9=110,7		132,57	110,7*0,85=	94	2634,11	
		СП от ФОТ	%	75	*0,85=63,75		76,34	63,75*0,8=	51	1429,15	
		Затраты труда	чел.-ч	119,78		*1,15)*1,15					13,02
29,1	101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	-8,3844	82,5		-691,71		5,45	-3 769,84	
							417,75			7 178,37	13,82
30	Цена поставщика	Керамогранит для пола, серый	м2	8,22	2 300,00	*1,12	21 174,72		1	21 174,72	0
							21 174,72			21 174,72	0
<b>Итого по разделу: Полы</b>							<b>697 905,33</b>			<b>1 510 550,35</b>	<b>1 231,00</b>
<b>Раздел: Стены</b>											
31	09-04-006-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	100 м2	3,4482	7 215,77			09-04-006-4			
		Зарплата			1 600,26	*1,15)*1,15	7 297,58		23,4	170 763,30	
		Эксплуатация машин			5 188,07	*1,15)*1,25	25 716,16		5,21	133 981,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			435,36	*1,15)*1,25	2 157,99		23,4	50 496,90	
		Материальные ресурсы			427,44		1 473,90		6,33	9 329,78	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		7 659,01	81*0,85=	69	152 669,53	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		6 831,64	72,25*0,8=	58	128 330,91	
		Затраты труда	чел.-ч	170,24		*1,15)*1,15					776,3360237
							48 978,28			595 074,72	776,3360237
32	Цена поставщика	Панели трехслойные стеновые Сэндвич	м2	344,82	3 150,00	*1,12	1 216 524,96		1	1 216 524,96	0
							1 216 524,96			1 216 524,96	0
<b>Итого по разделу: Стены</b>							<b>1 265 503,25</b>			<b>1 811 599,68</b>	<b>776,34</b>

**ФГБНУ «ФНЦИРИП  
им. М.П.Чумакова РАН»**  
Вх. № 644/к  
15-06-2017





Унифицированная форма № КС - 3  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99 № 100

Инвестор _____ по ОКПО _____	Форма по ОКУД _____	Код 0322001
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) <b>ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"</b> , 108819, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1 по ОКПО 01895045		
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) <b>ООО «СпецСтройМонтаж»</b> , 107497, г.Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1, комната 14 по ОКПО 45054861		
(организация, адрес, телефон, факс)		
Выполнение капитального ремонта помещений двухэтажной пристройки части нежилого здания - основное строение с устройством инженерных систем для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН", 108819 город Москва, поселение Московский, Стройка посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1 по ОКПО _____		
(наименование, адрес)		
Вид деятельности по ОКДП _____		
Договор подряда (контракт) _____		
номер	31603681227-ОК	
дата	23 06 2016	
Вид операции _____		

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	8	11.07.2017	с	по
			03.07.2017	11.07.2017

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		33 305 471,45	33 305 471,45	3 268 231,66
	СМР. "Выполнение капитального ремонта помещений двухэтажной пристройки части нежилого здания - основное строение с устройством инженерных систем для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН", по адресу: город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1"		33 305 471,45	33 305 471,45	3 268 231,66
Итого					3 268 231,66
Сумма НДС					588 281,70
Всего с учетом НДС					3 856 513,36

Первый заместитель  
генерального  
директора ФГБНУ  
"ФНЦИРИП им. М.П.  
Чумакова РАН"  
(должность)

М.П.

Генеральный директор  
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "СпецСтройМонтаж"  
(должность)

М.П.

А.Ю. Афонин  
(расшифровка подписи)

Р.С. Дорошок  
(расшифровка подписи)

