

Унифицированная форма № КС - 3  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99 № 100

Инвестор _____	по ОКПО	Код	0322001
(организация, адрес, телефон, факс)			
Заказчик (Генподрядчик) <b>ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"</b> , 108819, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1	по ОКПО	01895045	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик) <b>ООО «УниверсалСтрой»</b> , 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4 А, этаж №3 пом. IV- ком. 11(б)	по ОКПО	78995426	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Локальная смета №3. Ремонт производственных помещений: отделение "ЦРСУП", замена системы вентиляции для помещения II этажа производственного корпуса (ALF-4060). 108819, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1	по ОКПО		
(наименование, адрес)			
Вид деятельности по ОКДП	номер	31603620589-ОК	
Договор подряда (контракт)	дата	01 06 2016	
Вид операции			

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	16	19.10.2017	с	по
			01.01.2017	19.10.2017

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		48 550 352,40	48 550 352,40	599 455,91
	СМР. "Выполнение ремонтно-строительных работ для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН", по адресу: город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1"		48 550 352,40	48 550 352,40	599 455,91
Итого					599 455,91
Сумма НДС					107 902,06
Всего с учетом НДС					707 357,97

Первый заместитель  
генерального  
директора ФГБНУ  
"ФНЦИРИП им. М.П.  
Чумакова РАН"

Заказчик (Генподрядчик)

(должность)

А.Ю. Афонин

(расшифровка подписи)



Генеральный директор  
ООО "УниверсалСтрой"

(должность)

(подпись)

Р.М. Елемесов

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П. М.Р.  
16.11.17

Работа выполнена в  
полном объеме.  
Инженер по техническому  
качеству  
16.11.2017  
Кашин М.В.

Инвестор  
Заказчик  
Подрядчик  
Стройка  
Объект

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», 108819, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелиита, домовладение 8, корпус 1  
ООО «УниверсалСтрой», 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4 А, этаж №3 пом. IV-ком. 11(б)  
г.Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелиита, домовладение 8, корпус 1  
Локальная смета №3. Выполнение ремонтно-строительных работ для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН».  
Ремонт производственных помещений: отделение "ЦРСУП", замена системы вентиляции для помещения II этажа производственного корпуса (ALF-4060)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322005
по ОКПО	01895045
по ОКПО	78995426
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер 31603620589-ОК
	дата 01.06.2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	19.10.2017	01.01.2017	19.10.2017

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 707,35 тыс. руб

Составлена в ценах Индексы к ФЕР редакции 2009 года декабрь 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	м08-03-572-3 Поправка: м08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф).	шт.	1	228,37			м08-03-572-3			
		Зарплата			23,01	*1,2	27,61		23,4	646,07	
		Эксплуатация машин			28,42	*1,2	34,1		5,94	202,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,35	*1,2	1,62		23,4	37,91	
		Материальные ресурсы			176,94		176,94		4,19	741,38	
		НР от ФОТ	%	95			27,77	95*0,85=	81	554,02	
		СП от ФОТ	%	65			19	65*0,8=	52	355,67	
		Затраты труда	чел-ч	2,32		*1,2					2,78
							285,42			2 499,69	2,78
27	Цена поставщика	Модуль управления приточным агрегатом.	шт.	1	224 500,00	*1,06	237 970,00		1	237 970,00	
							237 970,00			237 970,00	0
28	18-06-004-2 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.3	Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5	1 узел	2	7 187,01			18-06-004-2			
		Зарплата			121,6	*1,15)*1,35	377,56		23,4	8 834,90	
		Эксплуатация машин			38,9	*1,25)*1,35	131,28		6,11	802,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,62	*1,25)*1,35	5,46		23,4	127,76	
		Материальные ресурсы			7 026,51		14 053,02		8	112 424,16	
		НР от ФОТ	%	128			490,27	128*0,85=	109	9 769,30	
		СП от ФОТ	%	83		*0,85=70,55	270,22	70,55*0,8=	56	5 019,09	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		*1,15)*1,35					39,25
28,1	302-1211	Исключен									
		Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 3,4,5; ДЛ-2,8; В-0,8	компл.	-2	4 289,50		-8 579,00		9,76	-83 731,04	
							6 743,35			53 118,53	39,25
29	Цена поставщика	Смесительный узел регулировки теплоносителя (обогрев), в составе с насосом, трех-ходовым клапаном, сетевой запорно-регулирующей арматурой	шт.	1	67 800,00	*1,06	71 868,00		1	71 868,00	
							71 868,00			71 868,00	0
30	Цена поставщика	Смесительный узел регулировки теплоносителя (охлаждение), в составе: с трех-ходовым клапаном, сетевой запорно-регулирующей арматурой	шт.	1	54 200,00	*1,06	57 452,00		1	57 452,00	
							57 452,00			57 452,00	0
46	20-06-013-1 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.3	Установка блоков тепломаассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час	10 блоков	0,1	2 637,87			20-06-013-1			
		Зарплата			1 604,33	*1,15)*1,35	249,07		23,4	5 828,28	
		Эксплуатация машин			740,33	*1,25)*1,35	124,93		6,25	780,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			33,89	*1,25)*1,35	5,72		23,4	133,82	
		Материальные ресурсы			293,21		29,32		4,92	144,26	

	НР от ФОТ	%	128		326,13	128*0,85=	109	6 498,69	
	СП от ФОТ	%	83	)0,85=70,55	179,75	70,55*0,8=	56	3 338,78	
	Затраты труда	чел-ч	166,77	)1,15)*1,35					25,89
46,1 301-9621	Блоки тепломаассообмена	шт.	1	0	0		1	0	
46,2 507-9507	Фланцы стальные	шт.	3	0	0		1	0	
					909,2			16 590,83	25,89
47 Цена поставщика	Теплообменный блок "ТЕПЛОТЕКС", в составе с запорно-регулирующей арматурой, расширительным баком	шт.	1	187 000,00	)1,06	198 220,00	1	198 220,00	
					198 220,00			198 220,00	0

Итого 637 719,05  
Итого по Акту без НДС, с учетом конкурсного снижения 6% 599 455,91  
НДС 18% 107 902,06  
Итого с НДС 707 357,97

Сдал  
Подрядчик: Генеральный директор ООО "УниверсалСтрой"  
(должность)

Принял  
Заказчик: Первый заместитель генерального директора ФГБНУ "ФИЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"  
(должность)



Р.М. Елемесов  
(расшифровка подписи)

А.Ю.Афонин  
(расшифровка подписи)

Маслов Н.П.  
16.11.17.

Протыков В.А.  
16.11.17.

Маслов Н.П.  
16.11.17.

Работа выполнена в  
полевые условия.  
Инженер по технической  
наблюдению. Маслов  
16.11.2017г., Калинин обл. с.п.